
www.koblenz-baut.de

INGENIEURE
VERHEYEN

Gepr.

Bearb.

Gez.

Datum

Projekt-Nr.

Gepr.

Bearb.

Gez.

Blatt-Nr.

Zeichen

Geändert
a

Datum Gez. Geprüft

Bauwerks-Nummer

Projekt-Nr.:

Blatt-Nr.:

Unterlage:

b
c
d

Bauwerksplan
Maßstab: 

B12 9339

BW O 2 0

Datum Zeichen

1:

Verheyen - Ingenieure
GmbH & Co, KG

Wilhelmstraße 88 
55543 Bad Kreuznach 
Telefon 0671 84400-0
Telefax 0671 84400-50 
www.verheyen-ingenieure.de

Koblenz

Rheinquerung 
Koblenz - Pfaffendorf

AS

B 49

Leonhardt, Andrä und Partner 
Beratende Ingenieure VBI, AG

Büro Stuttgart
Heilbronner Straße 362
70469 Stuttgart
Telefon: 0711 2506-0 
www.lap-consult.com

Ingenieurgemeinschaft Pfaffendorfer BrückeEntwurfsbearbeitung:

Pfaffendorfer Brücke

A u s s c h r e i b u n g

Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt
Strassenklasse und Nr.:

Streckenbezeichnung:

Gemarkung:

Bauwerk:

Plandarstellung:

Lagesystem: GK Status 180 Höhensystem: DHHN92 Status 160

Alle erforderlichen Maße sind örtlich zu überprüfen 
bzw. neu aufzunehmen.

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven 
und wirtschaftlichen Erfordernissen.
Darstellung der Verkehrsanlagen, Verkehrszeichen und
Leitungen nachrichtlich - siehe gesonderte Planung.

17.12.21
17.12.21
17.12.21

Koblenz, den:   17.12.2021
Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt
Im Auftrag

Martin Becker

Koblenz, den:   17.12.2021
Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt
Im Auftrag

Norbert Wagner

Koblenz, den:   17.12.2021
Stadtverwaltung Koblenz
Tiefbauamt
Im Auftrag

Dr. Kai Mifka

Aufgestellt: Geprüft:

Genehmigt:

1/5

1044
/649

1044
/648

15/6

19/14

10/8

1/1

1/3

5/32
9

5/32
7

54/2

57/1

330/
59

328/
59

81/2

95/1

52/11

58/2

221/9
5 318/8

0

240/
80

52/12 52/9

55/5

53/9

177/8
1

20/2

95/2
6

38/2

22/3

31/6

10/5

8/9

18/3

16/9

10/6

1/2

7/3

37

32

29/2

21/7

19/3

18/2

17/1

8/4

6/27/8

1/4

130/2
9

21/10

8/6

21/6

20/1

29/1

28/13

28/12

28/10

28/9

28/7

16/16
13/2

16/15

13/1

16/12

11/2

1/3

16/10 11/1

8/8

7/5

8/7

7/4

8/5

7/2

7/1

8/38/2

6/1

7/10

5/1

7/9

7/7

7/6

40

26/3

26/2

37/7

37/5

79/5

76/4

37/1

43/2
933/4

33/3

39/2

38/3

6/5

13/2

1/2

9/9

37/4

33/2

37/8

17/9

17/8

17/7

17/5

16/2

5/2

4/4

1/3

10/4
10/3

1/1

9/11

9/10

9/8

8/2
19/2

17/3

7/2

17/2
6/7

82/1582/14

82/13

5/32
6

5/32
5

5/32
4

5/33
0

61/19

62/3

68/1

61/22

61/20

61/18

68/2

61/24

1464
/68

1044
/452

1044
/511

1044
/509

1044
/519

1044
/516

1044
/545

1044
/453

1044
/513

1044
/510

1044
/562

1044
/561

1044
/544

1044
/559

1044
/557

1044
/556

1044
/508

1044
/518

Weinla
ge

31
 A

Rhein
-Mos

el-Ha
lle

Baula
st

16

30

Schlo
ssst

ufen

H

H H

H

H

H

H

B 42

Em
se

r 
St

ra
ße

B 42

Seifenbac
hstraße

H

H

H

H

BPL

B 
42

Br
üc
ke

ns
tra

ße

Em
se

r 
St

ra
ße

B 
42

H H

H

Im Gl
ocke

nber
g

30
 A

39

36

34
3535
 A

3

31 
C

32
 B

31 
B

32
 A

33

33
 A

24
26

25
17

18
23

1 B

1

2

19
20

3

21

28
29

Flur 
11

Flur 
10

ST
L

2

24

6

4

Weindo
rf

5
6

6 A

Flur 
8

Koble
nz

28/3

22/2

133/3
0

36

1044
/507

1044
/515

1044
/514

1044
/217

1044
/385

1044
/213

15/5

Ka
ise

rin
-A

ug
us

ta
-A

nla
ge

n

Wasse
rschu

tzpo
lizei

1 A

27

2 
A22

15/2

1

1

4
329/

59
8

6
10

1044
/215

Baula
st

De
nk

ma
lsc

hu
tz

De
nk

ma
lsc

hu
tz

De
nk

ma
lsc

hu
tz

siehe Ver
kehrsplan

ung

Sp
er

rz
on

e 
Ga

sr
eg

els
ta

tio
n

Pieranlage

Pieranlage

 Achse 40 - B49 

 Achse 240 
 Seitenlage 

Feuerwehrzufahrt Schloss
freihalten

Feuerwe
hrzufahr

t Schlos
s

freihalte
n

Grenzen des BaufeldsGrenzen des Baufelds

150160

R=
300

  0
+75

0.7
57

R=
0

  0
+2

05
.00

1

R=
47

.25
7

  0
+2

81.
95

7

  0
+6

03
.70

2 R=
0

A=
100

  
0+

59
4.1

28

  
0+

51
6.4

78

R=
30

0
R=

70
0

R=
0

  0
+2

42
.31

8
R=

30
0

A=
100

R=
30

0
  0

+6
37

.03
5

R=
0

A=
100

  0
+6

03
.70

2

SEITENLAGE SEITENLAGE

BESTAND BESTANDENDLAGE ENDLAGE

FGHI

II FFGGHH

60

90
110

40.1 30.1

E
D

C

ABNEUBAU

BESTAND

ENDLAGE

R=
55

0
  

0+
25

7.7
44

R=
55

0
  
0+

24
2.3

18

  
0+

38
5.9

78

  
0+

36
0.4

78

  
0+

49
0.9

78

  
0+

51
6.4

78

  
0+

28
2.8

28

  
0+

59
4.1

28

SEITENLAGE

permanenten Zugang
zu den Pieranlagen
für WSA freihalten

Grundriss
M 1:1000

Er
sa

tz
pa

rk
pla

tz
 a

m 
We

ind
or

f

Promenadenweg und
Leinpfad gesperrt

Leinpfad gesperrt

  
0+

28
2.8

28

  
0+

36
0.4

78

590.6

590.7

591.0

590.9

Promenadenweg und
Leinpfad  gesperrt

Au
ße

nli
nie

Fa
hr

rin
ne

 B
es

ta
nd

Außenlinie Fahrrinne Bestand

590.8

RH
EIN

 B
au

bü
ro

 d
er

 
 S

ta
dt

 K
ob

len
z 

Zufahrt

Ba
uc

on
ta

ine
r

Pa
rk

plä
tz

e

Rampe

Zu
fa

hr
t 
/ 

Ab
fa

hr
t 
üb

er
 P

ar
kp

lat
z

Rampe

Schranke mit Code

Rampe Rampe

 Einfahrt 
TG 

 Schloss 

MM LL JJKK

JKLM

103.15105.00103.15
25.50 25.50

311.30
77.65156.0077.65

PfaffendorfKoblenz

Qu
er

ve
rs

ch
ub

Qu
er

ve
rs

ch
ub

Qu
er

ve
rs

ch
ub

Qu
er

ve
rs

ch
ub

28
.90

H1 G2H2 G1

Ausfahrrampe während
Querverschub gesperrt

Schiffsabweiser Schiffsabweiser

Rückbau Überbau und Hilfs-
widerlager für ÜF Seitenlage

Fahrwasser bauzeitlich

Wa
hr

sc
ha

uf
loß

Wa
hr

sc
ha

uf
loß

Wa
hr

sc
ha

uf
loß

Wa
hr

sc
ha

uf
loß

Lie
ge

st
ell

e Liegestelle

An
leg

es
te

lle

Anlegestelle

Leitwerk

Leitw
erk

Baustellenverkehr für Herstellung
der Gründung, Montage Stahlbau,
Querverschub, Abbrucharbeiten

Leitw
erk

Leitwerk

Fahrrinne bauzeitlich

Demontage
Übergangselement

Querverschub
Überbau Westrampe 

Qu
er

ve
rs

ch
ub Brückenstraße

gesperrt

te
mp

or
är

e 
Zu

fa
hr

t

zu
m 

Bo
lzp

lat
z

103.15 7.50 90.00 7.50 103.15
10.0070.0010.00

1/5

1044
/649

1044
/648

15/6

19/14

10/8

1/1

1/3

5/32
9

5/32
7

95/2
6

38/2

22/3

31/6

10/5

8/9

18/3

16/9

10/6

1/2

7/3

37

32

29/2

18/2

17/1

8/4

6/27/8

1/4

130/2
9

21/10

8/6

21/6

20/1

29/1

28/12

28/10

28/9

28/7

16/16
13/213/1

11/2

1/3

16/10 11/1

8/8

7/5

8/7

7/4

8/5

7/2

7/1

8/38/2

6/1

7/10

5/1

7/9

7/7

7/6

40

26/3

26/2

37/7

37/5

79/5

76/4

37/1

43/2
933/4

33/3

39/2

38/3

6/5

13/2

1/2

9/9

37/4

33/2

37/8

17/9

17/8

17/7

17/5

16/2

5/2

4/4

1/3

10/4
10/3

1/1

9/11

9/10

9/8

8/2
19/2

17/3

7/2

17/2
6/7

82/1582/14

82/13

5/32
6

5/32
5

5/32
4

5/33
0

1044
/452

1044
/511

1044
/509

1044
/519

1044
/516

1044
/545

1044
/513

1044
/510

1044
/562

1044
/544

1044
/559

1044
/557

1044
/556

1044
/508

1044
/518

Weinla
ge

31
 A

Rhein
-Mos

el-Ha
lle

Baula
st

16

30

Schlo
ssst

ufen

H

H H

H

H

H

H

B 42

Em
se

r 
St

ra
ße

B 42

H

H

H

H

BPL

B 
42

Br
üc
ke

ns
tra

ße

Em
se

r 
St

ra
ße

B 
42

H H

H

Im Gl
ocke

nber
g

30
 A

3

32
 B

31 
B

32
 A

24
26

25
17

18
23

1 B

1

2

19
20

3

21

28
29

Flur 
11

Flur 
10

ST
L

2

24

6

4

Weindo
rf

Flur 
8

Koble
nz

28/3

22/2

133/3
0

36

1044
/507

1044
/515

1044
/514

1044
/217

1044
/385

1044
/213

15/5

Wasse
rschu

tzpo
lizei

1 A

27

2 
A22

15/2

1044
/215

Baula
st

De
nk

ma
lsc

hu
tz

De
nk

ma
lsc

hu
tz

De
nk

ma
lsc

hu
tz

 Betonfahrbahn

Treppenanlag
e

(Darstellung
nachrichtlich)

 Stützwand

 Stützwa
nd

Treppen-
turm

Stü
tz-

wan
d

2.5
0%

2.5
0%

0.0
0%

2.5
0%

2.5
0% 2.5

0%
2.5

0%
2.0

0% 2.5
0%

2.5
0%

2.5
0%

3.0
0%

2.5
0%

2.0
0%

2.0
0%

2.0
0%

2.0
0%

2.0
0%2.0
0%

Sp
er

rz
on

e 
Ga

sr
eg

els
ta

tio
n

 Achse 40 - B49 

Pieranlage

Pieranlage

R=
30

0

R=
55

0
R=

30
0

R=
55

0
R=

0

R=
0

A=
10
0

A=
10
0

R=
30

0

R=
30

0   
0+

24
2.3

18

  
0+

25
7.7

44

  
0+

24
2.3

18

  
0+

20
5.0

01

  0
+7

50
.75

7

R=
70

0

FGHI

E
D

AB

  
0+

63
7.0

35

  
0+

60
3.7

02

JKLM

  
0+

59
4.1

28

  
0+

51
6.4

78

  
0+

36
0.4

78

  
0+

28
2.8

28

Grundriss
M 1:1000

permanenten Zugang
zu den Pieranlagen
für WSA freihalten

Promenadenweg und
Leinpfad  gesperrt

Promenadenweg und
Leinpfad gesperrt

Leinpfad gesperrt

Grenzen des BaufeldsGrenzen des Baufelds

591.0

590.9
Au

ße
nli

nie

Fa
hr

rin
ne

 B
es

ta
nd

Außenlinie Fahrrinne Bestand

590.8

RH
EIN

Rampe

Schranke mit Code

Rampe Rampe

C

 B
au

bü
ro

 d
er

 
 S

ta
dt

 K
ob

len
z 

Zufahrt

Ba
uc

on
ta

ine
r

Pa
rk

plä
tz

e

PfaffendorfKoblenz

311.30
77.65156.0077.65

Anlegestelle
(Abtransport Abbruchmaterial)

An
leg

es
te

lle

Anlegestelle

Fahrwasser Endzustand

Alle während der Baumaßnahme errichteten
provisorischen Konstruktionen sind bis ca. 1,00m
unterhalb der Gewässersohle zurückzubauen.

H1 G2H2 G1

Rück
bau 

Leitw
erk

und 
Dalb

en

Rückbau Leitwerk
und Dalben

Rückbau Gründungen
Seitenlage und

 Hilfsunterstützungen 

Rückbau Gründungen
Seitenlage und

 Hilfsunterstützungen 

Rückbau übrige Unterbauten
für ÜF Seitenlage

Baustellenverkehr für Abbrucharbeiten

 Rückbau der Hilfsgründungen

Fertigstellung der
Nebenbauwerke und

Herstellung Treppenturm

mittlere Fahrspur Wechselverkehrsführung
stadteinwärts / stadtauswärts

Radverkehrsführung

77.65 18.00 120.00 18.00 77.65

Vervollständigung Stützwand-
konstruktion und Treppenturm
Herstellung neue Treppenanlage

32
.5 5.2

050 3.2
53.2

5 503.2
5 3.2

550 5.2
032
.5

1044
/649

1044
/648

15/6

19/14

10/8

1/1

5/32
9

5/32
7

54/2

57/1

330/
59

328/
59

81/2

95/1

52/11

58/2

221/9
5 318/8

0

240/
80

52/12 52/9

55/5

53/9

177/8
1

20/2

95/2
6

38/2

22/3

31/6

10/5

8/9

18/3

16/9

10/6

1/2

7/3

37

32

29/2

21/7

19/3

18/2

17/1

8/4

6/27/8

1/4

130/2
9

21/10

8/6

21/6

20/1

29/1

28/13

28/12

28/10

28/9

28/7

16/16
13/2

16/15

13/1

16/12

11/2

1/3

16/10 11/1

8/8

7/5

8/7

7/4

8/5

7/2

7/1

8/38/2

6/1

7/10

5/1

7/9

7/7

7/6

26/3

26/2

37/7

37/5

37/1

43/2
933/4

33/3

39/2

6/5

13/2

9/9

33/2

37/8

16/2

10/4
10/3

9/11

9/10

9/8

8/2
19/2

7/2

17/2

82/1582/14

82/13

5/32
6

5/32
5

5/32
4

5/33
0

61/19

62/3

68/1

61/22

61/20

61/18

68/2

61/24

1464
/68

1044
/452

1044
/511

1044
/509

1044
/519

1044
/516

1044
/453

1044
/513

1044
/510

1044
/562

1044
/561

1044
/559

1044
/557

1044
/556

1044
/508

1044
/518

Weinla
ge

31
 A

Rhein
-Mos

el-Ha
lle

Baula
st

30

Schlo
ssst

ufen

H

H H

H

H

H

H

B 42

Em
se

r 
St

ra
ße

B 42

Seifenbac
hstraße

H

H

H

H

BPL

B 
42

Br
üc
ke

ns
tra

ße

Em
se

r 
St

ra
ße

B 
42

H H

H

Im Gl
ocke

nber
g

30
 A

39

36

34
3535
 A

3

31 
C

32
 B

31 
B

32
 A

33

33
 A

24
26

25
23

28
29

Flur 
11

ST
L

2

6

4

Weindo
rf

5
6

6 A

Flur 
8

Koble
nz

28/3

22/2

133/3
0

36

1044
/507

1044
/515

1044
/514

1044
/217

1044
/385

1044
/213

15/5

Ka
ise

rin
-A

ug
us

ta
-A

nla
ge

n

Wasse
rschu

tzpo
lizei

27

2 
A22

15/2

1

1

4
329/

59
8

6
10

1044
/215

Baula
st

De
nk

ma
lsc

hu
tz

De
nk

ma
lsc

hu
tz

De
nk

ma
lsc

hu
tz

siehe Ver
kehrsplan

ung

Sp
er

rz
on

e 
Ga

sr
eg

els
ta

tio
n

Pieranlage

Pieranlage

 Achse 40 - B49 

 Achse 240 
 Seitenlage 

Feuerwehrzufahrt Schloss
freihalten

Feuerwe
hrzufahr

t Schlos
s

freihalte
n

Grenzen des BaufeldsGrenzen des Baufelds

150160

R=
300

  0
+75

0.7
57

R=
0

  0
+2

05
.00

1

R=
47

.25
7

  0
+2

81.
95

7

  0
+6

03
.70

2 R=
0

A=
100

  
0+

59
4.1

28

  
0+

51
6.4

78

R=
30

0
R=

70
0

R=
0

  0
+2

42
.31

8
R=

30
0

A=
100

R=
30

0
  0

+6
37

.03
5

R=
0

A=
100

  0
+6

03
.70

2

SEITENLAGE SEITENLAGE

BESTAND BESTANDENDLAGE ENDLAGE

FGHI

II FFGGHH

60

90
110

40.1 30.1

E
D

C

ABNEUBAU

BESTAND

ENDLAGE

R=
55

0
  

0+
25

7.7
44

R=
55

0
  
0+

24
2.3

18

  
0+

38
5.9

78

  
0+

36
0.4

78

  
0+

49
0.9

78

  
0+

51
6.4

78

  
0+

28
2.8

28

  
0+

59
4.1

28

SEITENLAGE

permanenten Zugang
zu den Pieranlagen
für WSA freihalten

Grundriss
M 1:1000

Er
sa

tz
pa

rk
pla

tz
 a

m 
We

ind
or

f

Promenadenweg und
Leinpfad gesperrt

Leinpfad gesperrt

  
0+

28
2.8

28

  
0+

36
0.4

78

590.6

590.7

591.0

590.9

Promenadenweg und
Leinpfad  gesperrt

Au
ße

nli
nie

Fa
hr

rin
ne

 B
es

ta
nd

Außenlinie Fahrrinne Bestand

590.8

RH
EIN

 B
au

bü
ro

 d
er

 
 S

ta
dt

 K
ob

len
z 

Zufahrt

Ba
uc

on
ta

ine
r

Pa
rk

plä
tz

e

Rampe

Zu
fa

hr
t 
/ 

Ab
fa

hr
t 
üb

er
 P

ar
kp

lat
z

Rampe

Schranke mit Code

Rampe Rampe

 Einfahrt 
TG 

 Schloss 

MM LL JJKK

JKLM

103.15105.00103.15
25.50 25.50

311.30
77.65156.0077.65

PfaffendorfKoblenz

mittlere Fahrspur Wechselverkehrsführung
stadteinwärts / stadtauswärts

Bauwerk für Verkehr
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Freigabe nach Fertigstellung WL
und Böschungsbalken
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Seitenlage
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Seitenlage

Rückbau Gründung
Hilfsunterstützung

Rückbau Gründung
Hilfsunterstützung

HQ-Sommer

ca.
Fahrrinne bauzeitlich gesperrt

Verkehrsumlegung auf Überbau NEU in Endlage
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Überbau NEU in Seitenlage
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1. Herstellung Pfeiler 3. Herstellung Pfeiler
2. Rückbau Verbau 4. Rückbau Verbau

FGHI ENDLAGE

Ansicht von Süden
M 1:1000

Ertüchtigung Widerlager und
Ersatzneubau Böschungsbalken

Gefährdungsraum

Die Herstellung und der Rückbau der Spundwandkästen für die Strompfeiler Achse G und H
muss analog zu den Hilfspfeilern GG und HH nacheinander erfolgen (vgl. Phase 1).
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Bauphase 7
Herstellung Gründung Endlage

Verkehrsführung
- Verkehrsführung in Seitenlage (Verkehrsführungsphasen 6 und 7)
Allgemeine Maßnahmen
- Weitere Herstellung/Anpassung Baustelleneinrichtungen und –zuwegungen
Strombrücke 
- 2+1 Verkehrsführung in Seitenlage
- Umbau und Ertüchtigung der bestehenden Widerlager
- Ersatzneubau Böschungsbalken am Widerlager Pfaffendorf
- Herstellung der endgültigen Strompfeiler

□ Phase 7a
Herstellung des ersten Pfeilers; OK-Baugrubenverbau = 64,31 mNHN HSW + 0,50m Freibord = 64,81 mNHN;
Rückbau des Baugrubenverbaus Pfeiler 1 auf 61,55 mNHN HQ-Sommer + 0,30m Freibord = 61,85 mNHN
nach Fertigstellung des Pfeiler 1

□ Phase 7b
Herstellung des zweiten Pfeilers; OK-Baugrubenverbau = 64,31 mNHN HSW + 0,50m Freibord = 64,81 mNHN;
Rückbau des Baugrubenverbaus Pfeiler 2 auf 61,55 mNHN HQ-Sommer + 0,30m Freibord = 61,85 mNHN
nach Fertigstellung des Pfeiler 2
Hinweis: Mit der Herstellung des Baugrubenverbaus für Pfeiler 2 darf aus Hochwasserschutzgründen
erst begonnen werden, wenn der Verbau für Pfeiler 1 auf 61,85 mNHN zurückgebaut wurde.

- Herstellung der Verschubbahnen und Installation Equipment für Verschub
Westrampe (siehe Unterbauphase I.3)
- Herstellung Unterbauten für die Endlage
- Herstellung Stützbauwerk 4
- Umbau und Sanierung Widerlager Koblenz
- Herstellung Hilfsstützen und Hilfsträger zur Herstellung der Verschubbahn
- Herstellung Verschubbahn und Installation der Querverschubvorrichtungen
Ostrampe - keine Maßnahmen vorgesehen; für motorisierten Verkehr gesperrt, Geh- und Radweg frei
Südrampe - keine Maßnahmen vorgesehen; Ausfahrrampe während Umbau WL und Herstellung Böschungs-

balken für öffentl. Verkehr gesperrt; Zufahrt für Baufahrzeuge frei; Freigabe nach Fertig-
stellung WL und Böschungsbalken

Straßenbau - keine Maßnahmen vorgesehen

Bauphase 8
Querverschub

Verkehrsführung
- Vollsperrung B49 sowie West-, Ost- und Südrampe (Verkehrsführungsphase 8)
- Der südliche Geh- und Radweg über die Südrampe ist schnellstmöglich wiederherzustellen
Allgemeine Maßnahmen
- Weitere Herstellung/Anpassung Baustelleneinrichtungen und –zuwegungen
- Strom- und Anschlussumbindung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit „Strom“ der Innenstadt
Koblenz für den Betrieb in Endlage

Strombrücke 
- Freilegen der Fahrbahnübergangskonstruktionen und Sicherung derselben für den Querverschub
- Trennen der Entwässerungsleitungen und Kabeltrassen in Seitenlage; Querverschub der Strombrücke
- Wiederherstellen der Anschlüsse in Endlage; Einbau Übergangskonstruktion und Lager
- Rückbau Hilfsbrücke zur Überführung in Seitenlage sowie Behelfswiderlager in Achse F3
Westrampe (siehe Unterbauphase I.4)
- Rückbau der Verbindungsbrücke zw. Achsen II und JJ
- Freilegen der Fahrbahnübergangskonstruktionen und Sicherung derselben für den Querverschub
- Trennen der Entwässerungsleitungen und Kabeltrassen in Seitenlage; Querverschub der Westrampe
- Wiederherstellen der Anschlüsse in Endlage; Einbau Übergangskonstruktion und Lager
Ostrampe - keine Maßnahmen vorgesehen; Vollsperrung Brückenstraße während Querverschub
Südrampe - keine Maßnahmen vorgesehen; Sperrung Ausfahrrampe während Querverschub
Straßenbau
- Herstellen der Anschlussbereiche der Endlage
- Herstellen der Sedimentationsanlage und Einleitstelle (rechtsrheinisch)

Bauphase 9
Verkehrsumlegung Endzustand

Verkehrsführung
- 2+1-Verkehrsführung auf Überbau in Endlage während der abschließenden Arbeiten auf der Nordseite,
Freigabe Verkehr auf der Südrampe (Verkehrsführungsphasen 9a)

- Freigabe Verkehr auf dem Überbau in Endlage für die Strombrücke und Westrampe, Freigabe Verkehr
Ostrampe (Verkehrsführungsphasen 9b und 10)

Allgemeine Maßnahmen
- Weitere Herstellung/Anpassung Baustelleneinrichtungen und –zuwegungen
- Rückbau der Schiffsabweiser
- Rückbau der Schiffsanlegestellen und Liegeplätze
Strombrücke 
- Rückbau der Seitenlage (Hilfspfeiler, Hilfswiderlager, Hilfsstützen usw.)
- Restarbeiten
Westrampe (siehe Unterbauphase I.5)
- Temporäre Verkehrsführung am südlichen Fahrbahnrand
- Montage der Schilderbrücken
- Rückbau des Fangedamms und der Verbauten VI und VII
- Fertigstellung Stützbauwerk 2 (2. BA)
- Herstellung Stützbauwerk 1 und Wiederaufbau Stützbauwerk 1a (Natursteinmauer)
- Rückbau Unterbauten Seitenlage
- Einbau Betonplatte über Kasematten Gewölbe
- Herstellung und Sanierung der südlichen Aussichtsplattform
- Rückbau der Verbauten III, IV und V
- Verfüllung der Baugruben und Restarbeiten
- Ausführung der Fachlose für Treppenanlagen und Verblendmauerwerk (Fachlos)
Ostrampe (siehe Unterbauphase V.5)
- Herstellung aufgehendes Tragwerk Treppenturm (2. BA) inkl. Hinterfüllung und Verblendmauerwerk
- Herstellung aufgehendes Tragwerk Stützwandverstärkung B49 (2. BA) inkl. Hinterfüllung und Anker
- Montage der Geländer und Beleuchtungsmasten (Fachlose) auf dem Treppenturm und der Stützwand
sowie Errichtung der Treppenanlage (Fachlos)

Südrampe - keine Maßnahmen vorgesehen; Bauwerk unter Verkehr
Straßenbau
- Herstellen der Sedimentationsanlage und Einleitstelle (linksrheinisch)
- Rückbau verbliebener Provisorien aus der Seitenlage
- Flächenwiederherstellungen Schlossparkplatz, linksrheinischer Promenadenweg, Leinpfade
- Rekultivierung von Restflächen
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Bauphasen

Strombrücke - Bauphasen 7, 8 und 9

 BAUPHASE 9 - VERKEHRSUMLEGUNG ENDZUSTAND

Hauptbauphasen 1 bis 9
Unterbauphasen Westrampe inkl. Abbruch I.1 bis I.5
Unterbauphasen Abbruch Ostrampe (Brückenstraße) II.1 bis II.4
Unterbauphasen Abbruch Strombrücke III.1 bis III.4
Unterbauphasen Südrampe inkl. Abbruch IV.1 bis IV.2
Unterbauphasen Ostrampe V.1 bis V.4

 BAUPHASE 7 - HERSTELLUNG UNTERBAUTEN ENDLAGE 

 BAUPHASE 8 - QUERVERSCHUB STROMBRÜCKE UND WESTRAMPE 

Vorabmaßnahme Zufahrt Tiefgarage kurfürstliches Schloß:
Die bestehende Zufahrt zur Tiefgarage wird in einer gesonderten Maßnahme vorab umgebaut.
Im Zuge dieser Maßnahme werden auch bereits einige Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt.
Die neuen Bestandspläne sowie die Angaben zu Vorabmaßnahmen in der Baubeschreibung
sind zu beachten. Die Darstellung hierzu erfolgt nachrichtlich.
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Neubau der Pfaffendorfer Brücke

BAUINFORMATION

NEUBAU DER PFAFFENDORFER BRÜCKE
Informationen zum Bauablauf  

Gewusst? Nicht nur eine Brücke
Die Arbeiten zum Neubau der Pfaffendorfer Brücke betreffen insgesamt 
17 Bauwerke (Brücken und Stützwände), davon 3 große Brücken, davon 
eine Rheinbrücke, 1 Aufzugsanlage und ca. 2 km Straße einschließlich 
Brückenstraße und Emser Straße.

Die Strombrücke – das eigentliche Brückenteil
	� Der Neubau erfolgt parallel zur bisherigen Brücke.
	� Nach Abriss der bisherigen Brücke wird der Neubau auf deren Stelle 	

	 verschoben.
	� Der Neubau wird 311,20 m lang sein.
	� Die Breite beträgt 25,55 m.
	� Es wird beidseitig einen getrennten Geh- und Radweg geben – mit je 	

	 2,20 m Geh-, 2,50 m Rad- und 0,50 m Schutzstreifen.
	� Über die Brücke werden vier Fahrspuren führen – zwei stadteinwärts, 	

	 zwei stadtauswärts. Jede Fahrspur wird 3,25 m breit sein.

Die Westrampe – der Anschluss zur Innenstadt
	� Auch hier wird parallel zur bestehenden Rampe gebaut und später 	

	 eine Verschiebung der neuen Rampe auf die Position der alten Rampe 	
	 vorgenommen.
	� Die Rampenlänge (gekrümmte Achse) beträgt 79,23 m.
	� Die Breite ist identisch mit dem eigentlichen Brückenteil 25,55 m und 	

	 hat auch eine identische Aufteilung.
	� Es handelt sich hier um eine Spannbetonkonstruktion, die teilweise 	

	 über einem historischen Gewölbe liegt.

Die Rampe Brückenstraße – 
der Anschluss an Pfaffendorf und Ehrenbreitstein
	� Die Rampenlänge (gekrümmte Achse) beträgt 76,70 m.	
	� Die Breite mit Geh- und Radweg beträgt 9,97 m.	
	� Der Radweg (Nordseite) ist 2,55 m breit, der Gehweg (Südseite) ist 	

	 2,10 m und die Fahrbahnbreite beträgt 4,10 m.
	� Es handelt sich um eine Stahl-/Betonverbundkonstruktion als Rahmen 	

	 und liegt über einem historischen Gebäude.

Baumaterialmengen
	� ca. 5.060 t Betonstahl
	� ca. 8.700 t Baustahl
	� ca. 38.000 m³ Beton
	� ca. 8.700 t Asphalt
	� ca. 1.200 m Kanal

Bauzeit	
	� Die Gesamtbauzeit beträgt ca. 5 Jahre

Davon entfallen:
	� 2 ½ Jahre auf den Brückenneubau mit Ost- und Südrampe
	� 1 ¼ Jahre auf den Abbruch der alten Brücke und der Westrampe
	� 1 ¼ Jahre auf die Herstellung der neuen Pfeiler und Brückenlager, 	

	 sowie der Westrampe, einschließlich 6 Wochen Zeit für den Verschub 	
	 der neuen Brücke (Vollsperrung für den Verkehr)

Hinweis
Die Rheinanlagen sind im Bereich der Brückenbaustelle beidseitig des 
Rheins während der Bauzeit für den Fußgänger- und Radverkehr gesperrt.

Bauherr
Tiefbauamt der Stadt Koblenz 
Amtsleiter Dr.-Ing. Kai Mifka

Kontakt- und Informationsmöglichkeiten
Internet:	 www.koblenz-baut.de
E-Mail:	 info-pfaffendorferbruecke@stadt.koblenz.de
Telefon:	 0261 129-3663 St
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Bauablauf | 1 | Bau der neuen Brücke parallel zur alten Brücke. Der Verkehr ist auf der alten Brücke mit drei Fahrspuren möglich.

Bauablauf | 2 | Inbetriebnahme der neuen Brücke. Rückbau der alten Brücke. Der Verkehr ist auf der neuen Brücke mit drei Fahrspuren möglich.

Bauablauf | 3 | Verschieben der neuen Brücke auf die Position der alten Brücke. Der Verkehr ist für sechs Wochen nicht möglich.

Bauablauf | 4 | Nach dem Verschieben kann der Brückenneubau nun dauerhaft in vollem Umfang genutzt werden. 


