


# Baumaßnahmen

BUGA Koblenz 2011 GmbH und Stadt Koblenz

Übersicht der voraussichtlichen Ausführungszeiten im Stadtbereich (ohne Ausstellungsbau)



Stand April 2010

# Baumaßnahmen BUGA Koblenz 2011 GmbH

## Stand April 2010

### KB1 Schloss

- KB1\_01: Juni 2009 – September 2009 (Zirkularbauten)
- KB1\_01: März 2010 – Oktober 2010 (Zirkularbauten: Pflanzungen)
- KB1\_01: Oktober 2009 – Juli 2010 (Grundausbau nach Fertigstellung Tiefgarage)
- KB1\_02: Juni 2008 – Juni 2009 (Bau, incl. Beleuchtung und Pflanzungen)
- KB1\_03: Juni 2008 – Dezember 2008 (Erdarbeiten)
- KB1\_03: Januar 2009 – Juni 2010 (Ausbau)
- KB1\_03: September 2009 – Mai 2010 (Pflanzungen)
- KB1\_04: September 2010 – Oktober 2010

### KoB1 Schlossumfeld

- KoB1\_01: April 2010 – November 2010
- KoB1\_02: Mai 2010 – Oktober 2010

### Seilbahn

- Januar 2010 – April 2010 (Drahtseilarbeiten)

### KB2 Blumenhof

- KB2\_01: Februar 2010 – April 2010 (Skulpturenhof: Freianlagen)
- KB2\_02: April 2010 – Januar 2011 (Freianlagen)

### KoB3 Peter-Altmeier-Ufer

- KoB3\_01: November 2009 – Juni 2010
- KoB3\_02: November 2009 – Juni 2010

### KoB2 Konrad-Adenauer-Ufer

- KoB2\_01: September 2009 – Mai 2010 (Promenade)
- KoB2\_01: März 2010 – Mai 2010 (Pflanzungen)
- KoB2\_02: Juni 2009 – Juni 2010 (Bereich Promenade: Wege-/Tiefbau, Freianlagen)

### KoB2 Konrad-Adenauer-Ufer

- KoB2\_02: März 2010 – Mai 2010 (Bereich Promenade: Pflanzungen)
- KoB2\_02: November 2009 – Februar 2010 (Bereich Busumfahrt: Tiefbau/Ver-/Entsorgung)
- KoB2\_02: Dezember 2010 – Mai 2010 (Bereich Busumfahrt: Beläge)
- KoB2\_03: Oktober 2009 – Mai 2010 (Bereich Rheinzollstraße: Wege-/Tiefbau, Freianlagen)
- KoB2\_03: März 2010 – Mai 2010 (Bereich Rheinzollstraße: Pflanzungen)
- KoB2\_03: April 2010 – Dezember 2010 (Bereich Promenade: Wege-/Tiefbau, Freianlagen)
- KoB2\_03: Oktober 2010 – November 2010 (Bereich Promenade: Pflanzungen)
- KoB2\_04: August 2009 – Juni 2010 (Freianlagen)
- KoB2\_05: April 2010 – August 2010 (Freianlagen)

## Baumaßnahmen Stadt Koblenz

### Stand Mai 2009

#### Bauabschnitte Straßen- und Kanalbau

- Rheinstraße: ab März 2010
- S 1. BA: September 2008 – März/April 2009
- S 2. BA: März/April 2009 – Oktober 2009
- S 3. BA: Kanalbau Regierungsstraße: ab März 2009
- S 3. BA: Straßenbau Regierungsstraße und Reichensperger Platz: November 2010 – Februar 2011
- S 5. BA: März 2010 – Dezember 2010

#### Bauabschnitte Ufermauersanierung

- U 1. BA: Oktober 2008 – Juli 2009
- U 2. BA: Februar 2010 – Juli 2010
- U 3. BA: August 2009 – Januar 2010
- U 4. BA: August 2009 – Januar 2010
- U 5. BA: Oktober 2008 – Juli 2009

#### Pegelhaus

- Umbau Pegelhaus: März 2009 – September 2009